
Реализация проекта "Закупка учебного и учебно-наглядного оборудования
для оснащения общеобразовательных учреждений"

Б И О Л О Г И Я на 21.11.2007

Конкурс НП-9
Лот № 9

Контракт № П234 от 10.04.07
Поставщик ООО "Медиана"
Федеральные округа:
Южный

Конкурс НП-9
Лот № 10

Контракт № П256 от 22.06.07
Поставщик ООО "ТД "Школьник""
Федеральные округа:
Центральный и Дальневосточный

Конкурс НП-9
Лот № 11

Контракт № П242 от 18.06.07
Поставщик ОАО "Медиус"
Федеральные округа:
Приволжский и Северо-Западный

Конкурс НП-9
Лот № 12

Контракт № П241 от 18.06.07
Поставщик ОАО "Медиус"
Федеральные округа:
Сибирский и Уральский

Конкурс НП-9
Лот №№ 9,10,11,12

Итоговые данные
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(79%)
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175,511  
млн.руб. 
(100%)
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млн.руб. 
(100%)
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(100%)

135,422  
млн.руб. 
(100%)
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603,799  
млн.руб. 
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572,964  
млн.руб. 

(95%)
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