
Реализация проекта "Закупка учебного и учебно-наглядного оборудования
для оснащения общеобразовательных учреждений"

Х  И  М  И  Я на 21.11.2007

Конкурс НП-9
Лот № 5

Контракт № П255 от 22.06.07
Поставщик ООО "Медиана"
Федеральные округа:
Южный

Конкурс НП-9
Лот № 6

Контракт № П302 от 22.06.07
Поставщик ООО "МК Биомир XXI"
Федеральные округа:
Центральный и Дальневосточный

Конкурс НП-9
Лот № 7

Контракт № П303 от 12.08.07
Поставщик ЗАО "Экрос-Балт"
Федеральные округа:
Приволжский и Северо-Западный

Конкурс НП-9
Лот № 8

Контракт № П301 от 12.08.07
Поставщик ООО "МК Биомир XXI"
Федеральные округа:
Сибирский и Уральский

Конкурс НП-9
Лот №№ 5,6,7,8

Итоговые данные
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млн.руб. 
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146,384  
млн.руб. 
(100%)

146,384  
млн.руб. 
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116,339  
млн.руб. 

(79%)
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157,587  
млн.руб. 
(100%)

157,587  
млн.руб. 
(100%)

157,587  
млн.руб. 
(100%)

102,938  
млн.руб. 

(65%)
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154,502  
млн.руб. 
(100%)

154,502  
млн.руб. 
(100%)

154,502  
млн.руб. 
(100%)

100,581  
млн.руб. 

(65%)
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133,009  
млн.руб. 
(100%)

133,009  
млн.руб. 
(100%)

133,009  
млн.руб. 
(100%)

133,009  
млн.руб. 
(100%)
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591,482  
млн.руб. 
(100%)

591,482  
млн.руб. 
(100%)

591,482  
млн.руб. 
(100%)

452,867  
млн.руб. 

(77%)
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